УТВЕРЖДЕНА

приказом МКУ «Комитет
по образованию
Новониколаевского района»

от 23.07.2026 №93

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новониколаевском муниципальном районе в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в Новониколаевском муниципальном районе в 2026 году			
1.	Подготовка статистических материалов по результатамединого государственного экзамена и основного государственного экзамена (далее – именуются соответственно – ЕГЭ, ОГЭ)по всем предметам.	текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- август 2026г.	Колпакова М.И. Егорина О.В.
2.	Проведение анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Новониколаевского муниципального района, по всем предметам.	август 2026 г.	Колпакова М.И. Егорина О.В. Руководители ОО
3.	Представление отчетов о проведении ГИА в комитет образования и науки Волгоградской области.	по отдельному графику	Колпакова М.И.
4.	Проведение самодиагностики по критериям качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур в Новониколаевском муниципальном районе в 2026 году	сентябрь 2026 г.	Егорина О.В. Руководители ОО
5.	Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования	август-сентябрь 2026 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
6.	Собеседование с руководителями ОО по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2026 году.	ноябрь 2026 г.	Колпакова М.И.
7.	Освещение итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Новониколаевском районе в 2026 году в средствах массовой информации	август 2026 г. – ноябрь 2026 г.	Колпакова М.И.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получали аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций.	июль - сентябрь 2026 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО Учителя - предметники
2.	Организация работы с обучающимися, которые не получали аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций.	август 2026 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО Учителя - предметники
3.	Корректировка программ курсов повышения квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА - 9 и ГИА - 11. **Руководители школ:** Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования **Русский язык и литература:** Технология подготовки учащихся 11-х классов к итоговому сочинению; Технология подготовки учащихся 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку; Система подготовки учащихся к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и литературе. **Математика:** Методика обучения обучающихся решению задач по геометрии (с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО). Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ профильной математике при обучении в 10-11 классах. **История и обществознание:** Технология формирующего оценивания при подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам (далее именуется - ВПР), национальному исследованию качества образования (далее именуется -	август-октябрь 2026 г. реализация программ в течение 2026/2027 учебного года	Руководители ОО Учителя - предметники

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	НИКО), ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию. Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по истории и обществознанию при обучении в 10-11 классах. **География:** Современные технологии обучения географии и подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Применение Интернет и сетевых ресурсов в обучении и в подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО). **Иностранный язык:** Методики обучения иностранному языку **Естествознание:** Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии, биологии, физике при обучении в 10-11 классах. Технологии подготовки к ЕГЭ по химии, биологии, физике. Методика решения качественных задач по химии. Решения задач повышенной сложности по биологии для подготовки обучающихся к ГИА. Методики систематического и итогового повторения, подготовки к ЕГЭ по химии, биологии, физике.		
4.	Мониторинг работы предметныхассоциаций по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2026/2027учебный год	ноябрь 2026г., март 2027г.	Колпакова М.И. Егорина О.В.
5.	Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях	постоянно	Колпакова М.И. Руководители ОО
6.	Проведение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях Новониколаевского муниципального района, в том числе в части преподавания русского языка и математики (Школы выходного дня)	по отдельному графику	Колпакова М.И. Руководители ОО
7.	Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам	в течение 2026/2027 учебного года	Комитет по образованию Руководители ОО Руководители методических объединений (далее именуются – руководители МО)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
8.	Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2026/2027 учебном году в 9, 11 классах	в течение 2026-2027года	Комитет по образованию Руководители ОО
9.	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование	в течение 2026/2027 года	Комитет по образованию Руководители ОО
10.	Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2027 года	сентябрь-декабрь 2026 г.	Руководители МО
11.	Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников	в течение 2026-2027 года	Руководители МО
12.	Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ОВЗ	ноябрь 2026 г., апрель 2027 г.	Комитет по образованию
III. Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Приведение муниципальной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов.	в течение 2-х недель после вступление в действие федеральных и региональных нормативных документов	Колпакова М.И.
2.	Подготовка проектов нормативных правовых документов МКУ «Комитетпо образованию Новониколаевского района»: - о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году; - об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Новониколаевском муниципальном районе 2027году; - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Новониколаевском районе в 2027 году; - об организации подготовки кпроведению ГИА-11в Новониколаевском муниципальном районев 2027году; - об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА - 9, ГИА - 11 в Новониколаевском районе в 2027 году;	ноябрь 2026г.-май 2027 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	- об утверждении перечня мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку ГИА-9 в 2027 году на Территории Новониколаевского муниципального района; - о проведении итогового собеседования в 9 классах; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - о проведении ГИА-9 в Новониколаевском муниципальном районев 2027 году; - о проведении ГИА-11в Новониколаевском муниципальном районев 2027 году; - о представлении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период; - о разработке проекта схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период 2027 года; - о разработке проекта по составу предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9; другие нормативно-правовые акты и иные документы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями региональных и федеральных документов.		
3.	Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационнойбезопасности , в том числе: а) о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – РИС); б) о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации; в) об утверждении списка пользователей РИС в границах доступности информационных ресурсов;	декабрь 2026 г.	Колпакова М.И.
4.	Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте МКУ "Комитет по образованию Новониколаевского района" и официальных сайтах общеобразовательных организаций	весь период	Егорина О.В. Борисов Д.С. Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение ГИА - 9 и ГИА - 11			
1.	Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	март - май 2027г.	Андреева О.В. Егорина О.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
2.	Выплаты компенсации педагогическим работникам ОО за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Новониколаевского муниципального района в 2026 году	август 2027г.- сентябрь 2027г.	Комитет по образованию Руководители ОО
3.	Проведение работ по аттестации ППЭ по информационной безопасности	сентябрь 2027г.	Комитет по образованию
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Организация и обучение членов предметных комиссий ГИА - 9.	январь-апрель 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
2.	Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками.	по отдельному плану	Комитет по образованию
3.	Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ).	апрель - май 2027г.	Колпакова М.И. Егорина О.В.
4.	Участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам в региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся.	в течение года	Комитет по образованию Руководители ОО
5.	Организация работы со студентами образовательных организации, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования, по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и итогового сочинения (изложения).	ноябрь2026 г. – июнь 2027 г.	Руководители ОО
6.	Участие в вебинарах для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей	апрель 2027 г.	Комитет по образованию
7.	Проведение обучающихся семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	февраль-апрель 2027 г.	Комитет по образованию
VI. Организационное сопровождениеГИА-9 и ГИА-11			
1.	Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА (далее - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях.	сентябрь - октябрь 2026 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2027 году: выпускников ОО 2026/2027 учебного года; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения)	октябрь - ноябрь 2026г.	Колпакова М.И.
3.	Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС)в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2021 г. № 805 «Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» (далее – приказ Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. № 805)	в сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 11 июня 2021г. № 805	Колпакова М.И.
4.	Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС	в течение 2026-2027 годов	Колпакова М.И. Егорина О.В.
5.	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений.	август 2026 г. – июль 2027 г.,	Колпакова М.И.
6.	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)	сентябрь - ноябрь 2026г.	Колпакова М.И. Руководители ОО
7.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):	декабрь 2026г., февраль, май 2027г.	Колпакова М.И. Руководители ОО
8.	Регистрация участников ГИА ГИА-11 ГИА - 9	до 01 февраля 2027 г. до 01 марта 2027 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
9.	Организация работы МОУО по: а) создание ППЭ; б) формирование списков руководителей ППЭ; в) формирование списков организаторов ППЭ, технических специалистов	январь – март 2027 г.	Колпакова М.И.
10.	Организация участия Новониколаевского муниципального района в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ»)	по отдельному графику	Комитет по образованию
11.	Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА.	октябрь 2026 г. – май 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
12.	Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах.	август 2026 г. –	Колпакова М.И. Егорина О.В. Руководители ОО
13.	Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций	постоянно	Муниципальная психолого-педагогическая служба Руководители ОО
14.	Организация выполнения обучающимися 9,11 классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2027 года	январь-апрель 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
15.	Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА (заместителями директора по УВР)	в течение 2026-2027 годов	Колпакова М.И.
16.	Проведение совещаний с представителями МОУО по вопросам ГИА	в течение 2026-2027 годов	Комитет по образованию
17.	Организация работы по: созданию ППЭ; формированию списков руководителей ППЭ; формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов.	январь – март 2027 г.	Колпакова М.И.
18.	Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, организаторов ГИА.	в течение года	Комитет по образованию
19.	Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2027 году (в формате собеседования с руководителями ОО)	апрель 2027г.	Комитет по образованию Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
20.	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья (направление на МПМПК, допуск к ГИА, определение условий для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2027 году, оформление документации и подача ее в Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области)	январь-апрель 2027 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО
21.	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2027 году	апрель-май 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
22.	Обеспечение учета, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности	а течение 2026-2027 годов	Колпакова М.И.
23.	Организация взаимодействия с муниципальными и региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2027 году: а управлением МВД по Новониколаевскому району; б) центральной районной больницей; в Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком".	март-сентябрь 2027 г.	Комитет по образованию
24.	Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн	январь – июнь 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
25.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	февраль – июнь 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
26.	Проверка готовности ППЭ.	февраль, март, май 2027 г.	Комитет по образованию
27.	Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ	февраль – март, май 2027 г.	Комитет по образованию Представитель ОАО "Ростелеком" (по согласованию)
28.	Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА для ОО.	апрель- сентябрь 2027 г.	Комитет по образованию
29.	Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА – 9 с соблюдением требований информационной безопасности	апрель – сентябрь 2027 г.	Комитет по образованию
30.	Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве в качестве общественных наблюдателей:	в течение 2026 – 2027годов	Егорина О.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	1) Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; 2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; 3) консультирование общественных наблюдателей; 4) аккредитация общественных наблюдателей; 5) подготовка и выдача удостоверений общественных наблюдателей.		
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации	октябрь 2027 года	Колпакова М.И. Руководители ОО
2.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), о Порядке проведения ГИА посредством: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов.	сентябрь 2026 г. – сентябрь 2027 г.	Колпакова М.И. Егорина О.В. Руководители ОО
3.	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) комитета по образованию; б) образовательных организаций.	весь период	Егорина О.В. Борисов Д.С. Руководители ОО
4.	Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций.	декабрь 2026 г. - май 2027 г.	Егорина О.В.
5.	Организация работы телефонов "горячей линии".	сентябрь 2026г. – сентябрь 2027 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО
6.	Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет.	сентябрь 2026 г. – июнь 2027 г.	Колпакова М.И. Руководители ОО
7.	Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области	февраль 2027г.	Комитет по образованию Руководители ОО
8.	Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА	в течение 2026-2027 годов	Комитет по образованию Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
9.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 - 2027 годах	по графику	Комитет по образованию Руководители ОО
10.	Проведение собраний с обучающимися в ОО по вопросам подготовки и проведению ГИА в 2027 году	ноябрь 2026 г. далее – по отдельным графикам	Комитет по образованию Руководители ОО
11.	Ознакомление участников ГИА - 9 и ГИА - 11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК с решениями апелляционных комиссий.	в период проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2027г.	Комитет по образованию Руководители ОО
12.	Организация встреч выпускников 2026 года с выпускниками 2027 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты	в течение 2026 – 2027 года	Комитет по образованию Руководители ОО
14.	Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА - 9 и ГИА - 11	май 2027г.	Комитет по образованию Руководители ОО
15.	Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Новониколаевском муниципальном районе в 2027 году	в течение 2026 – 2027 года	Комитет по образованию Руководители ОО

	VII. Контроль за организацией и проведением ГИА		
1.	Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2027 году	январь – июнь 2027 г.	Комитет по образованию Руководители ОО
2.	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям.	апрель - сентябрь 2027г.	Комитет по образованию Руководители ОО
3.	Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА	в течение 2026-2027 года	Комитет по образованию
4.	Осуществления контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК	в течение 2026-2027 года	Колпакова М.И.
5.	Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2026 г., февраль, май 2027 г.	Колпакова М.И.

Заместитель председателя МКУ «Комитет по образованию Новониколаевского района» М.И.Колпакова

